

Руководство по открытию новых ресторанов

В этом руководстве вы ознакомитесь со всеми этапами открытия ресторана: основные задачи по открытию, сроки передачи ресторана в эксплуатацию, сроки открытия, а также действия, которые необходимо выполнить после открытия ресторана.



Введение

Подразделению OPS необходимо разработать подробный план действий по открытию нового ресторана с помощью **Реестра основных задач**. Этот план необходимо составить после проведения собрания с участием всех служб, занятых в реализации проекта.

Директора ресторана необходимо привлечь к непосредственной работе над проектом не позднее, чем за 3 месяца до открытия. При этом

Директор ресторана (далее –RGM (Restaurant General Manager)), если он назначается из рядов опытных директоров существующих ресторанов сети, будет являться со-руководителем проекта OPS по открытию нового ресторана (далее – РП Опс). Перевод RGM в новый ресторан происходит после регистрации обособленного подразделения и утверждения штатного расписания, но не раньше, чем за два месяца до открытия ресторана.

В случае, если RGM нового ресторана еще проходит обучение, практику и сертификацию по стандартам сети, то группу OPS по открытию должен возглавить Территориальный управляющий (ТУ), или Маркет Менеджер (ММ)/ FBM и являться РП Опс.

Планирование открытия охватывает следующие задачи:

1. Выбор участка/помещения, утверждение проектного решения и контроль строительства — Департамент развития/ Отдел Строительства
2. Найм персонала, вопросы, связанные с оформлением сотрудников и соблюдением трудового законодательства, — РП Опс/RGM и HR
3. Вопросы, связанные с обучением и сертификацией — РП Опс/RGM и HR (Отдел Обучения, Тренинг-менеджер)
4. Прогноз P&L, а также вопросы, связанные с разменным фондом и инкассацией — Финансовый департамент
5. Вопросы маркетинга, связанные с рекламной поддержкой открытия нового ресторана— Департамент маркетинга
5. Проработка схемы снабжения нового ресторана—SCM (Департамент закупок и логистики). Существенно для новых территориальных торговых точек.
7. Заказ капитального оборудования, организация приемки, монтажа и контрольных испытаний при вводе в эксплуатацию — Отдел

оборудования (или менеджер по оборудованию - МО) совместно с руководителем строительного проекта (РП Стр)

3. Кассовые терминалы и программы, настройка сети, цифровой меню-борд (если есть), видеонаблюдение, телефония, интернет – проектирование, заказ, контроль ввода в эксплуатацию — Отдел IT
3. Вопросы лицензирования — Юридический отдел (для франчайзинга)
3. Заключение договоров или расширение действия существующих (дополнительные соглашения). Важно для новых территорий: охрана, вывоз мусора, дератизация, обслуживание оборудования и IT систем и т.д.
1. Проверка эксплуатационной готовности — помещение, оборудование, готовность персонала и прочие работы, связанные с открытием предприятия — Группа OPS
2. Акт сдачи-приемки объекта и составление дефектной ведомости — Руководитель проекта строительства (далее – РП Стр) и РП Опс.

Все перечисленные выше задачи подробно описаны в Руководстве ниже:

Каждое задание в рамках **Реестра основных задач** должно быть проверено по исполнению.

Имена и контакты конкретных исполнителей по этому Разделу – уточнять у руководителя проекта.

Содержание Руководства:

- Реестр основных задач:

- 4-8 месяцев до открытия
- 3-4 месяцев до открытия
- 45-90 дней до открытия
- 20-45 дней до открытия
- 15 дней до открытия
- 10 дней до открытия

- Подготовка передачи в эксплуатацию OPS

- Передача в эксплуатацию:

- 5-7 дней до открытия

- Подготовка к открытию:

- 3 дня до открытия
- 2 дня до открытия – продолжение
- 1 день до открытия
- Открытие ресторана — 0 дней

- Форма обратной связи для нового ресторана:

- 7 дней после открытия

- Оценка выполнения строительного проекта
- Обучение
- Маркетинг
- Материально-техническое снабжение
- Оборудование, утварь и приспособления
- Площади/технологический процесс/SOS -скорость
- Прочие пожелания

- Анализ основных задач ресторана:

- 30 дней после открытия
- Рекомендуемый состав команды открытия
- Характеристики и критерии успеха



KFC Руководство по открытию ресторанов_0.pdf – 814.59

КВ