



РУКОВОДСТВО ПО ОТКРЫТИЮ НОВЫХ РЕСТОРАНОВ KFC

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕДЕНИЯ О РЕСТОРАНЕ	3
ПОДГОТОВКА СО СТОРОНЫ ОПЕРАЦИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (OPS)	8
РЕЕСТР ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ	10
4-8 месяцев до открытия	10
3-4 месяцев до открытия	15
45-90 дней до открытия	20
20-45 дней до открытия	27
15 дней до открытия	35
10 дней до открытия	40
ПОДГОТОВКА ПЕРЕДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ OPS	42
ПЕРЕДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	44
5-7 дней до открытия	44
ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ	54
3 дня до открытия	54
2 дня до открытия – продолжение	60
1 день до открытия	64
Открытие ресторана – 0 дней	65

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ НОВОГО РЕСТОРАНА	66
7 дней после открытия	66
Оценка выполнения строительного проекта	67
Обучение	70
Маркетинг	72
Материально-техническое снабжение	74
Оборудование, утварь и приспособления	76
Площади/технологический процесс/SOS -скорость	78
Прочие пожелания	80
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ РЕСТОРАНА	81
30 дней после открытия	81
Рекомендуемый состав команды открытия – характеристики и критерии успеха	84
Характеристики и критерии успеха	85
ПРИЛОЖЕНИЯ	86

СВЕДЕНИЯ О РЕСТОРАНЕ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ХРАНИТЬ В СЕЙФЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ССЫЛОК И ЗАПИСЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСТОРАНА	
ID ресторана	
Адрес	
Телефоны	
Электронная почта	
Тип ресторана (FC, IL, FSIL, FSDT, FC-F, ILDT, ILDT-F, IL-F, IL-Lite, FSDT-F, Smart Box, Optima)	
Директор ресторана (RGM): ФИО	
Территориальный управляющий: ФИО	
Основные контактные лица	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ РЕСТОРАНА

Дата открытия	
Прогноз объема выручки за первые 3 месяца	
Планируемая выручка (средняя в месяц на 1-й год работы)	
Планируемая выручка (первые 3 года)	
Количество транзакций и ТО	Обед
	Полдник
	Ужин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСТОРАНА

Общая площадь	
---------------	--

ГОСТЕВАЯ ЗОНА (ФОН)

Площадь (кв. метров)	Всего:
----------------------	--------

Количество посадочных мест	
Количество касс	
Количество блоков меню-борда	
Количество ценовых блоков	
СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ВОН)	
Площадь (В. кв.метров)	Всего:
- Площадь холодильной камеры для курицы	
- площадь холодильной камеры для овощей	
- Площадь морозильной камеры	
- Площадь сухого склада	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – НАГРУЗКА И ЕМКОСТЬ	
Общая допустимая нагрузка	

Общая электрическая нагрузка	
ПЕРСОНАЛ	
Команда Открытия	С ____: До ____:
Менеджеры (штатное расписание)	RGM ЗД. МС. ММС.
Основной персонал (штатное расписание)	Кассиры Кухня/Панировка ВСЕГО: - в т.ч. тренеров
Идеальная численность персонала (под планируемый товарооборот и производительность 1-го года работы)	Кассиры Кухня/Панировка ВСЕГО:

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальные Наличные средства в ресторане до инкассации (рублей)

Всего:

Разменный фонд (рублей)

Всего:

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Проектировщик:

Рук. Проекта строительства:

Подрядчики:

Вентиляция и кондиционирование воздуха

Общестроительные работы

Водопровод и канализация

ПОДГОТОВКА СО СТОРОНЫ ОПЕРАЦИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (OPS)

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА

- Подразделению OPS необходимо разработать подробный план действий по открытию нового ресторана с помощью Реестра основных задач.
- Этот план необходимо составить после проведения собрания с участием всех служб, занятых в реализации проекта.
- Директора ресторана необходимо привлечь к непосредственной работе над проектом не позднее, чем за 3 месяца до открытия. При этом Директор ресторана (далее – RGM (Restaurant General Manager)), если он назначается из рядов опытных директоров существующих ресторанов сети, будет являться со-руководителем проекта OPS по открытию нового ресторана (далее – РП Опс). Перевод RGM в новый ресторан происходит после регистрации обособленного подразделения и утверждения штатно расписания, но не раньше, чем за два месяца до открытия ресторана.
- В случае, если RGM нового ресторана еще проходит обучение, практику и сертификацию по стандартам сети, то группу OPS по открытию должен возглавить Территориальный управляющий (ТУ), или Маркет Менеджер (ММ)/ FBM и являться РП Опс.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОТКРЫТИЯ ОХВАТЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

1. Выбор участка/помещения, утверждение проектного решения и контроль строительства – Департамент развития/ Отдел Строительства
2. Найм персонала, вопросы, связанные с оформлением сотрудников и соблюдением трудового законодательства, – РП Опс/RGM и HR
3. Вопросы, связанные с обучением и сертификацией – РП Опс/RGM и HR (Отдел Обучения, Тренинг-менеджер)
4. Прогноз P&L, а также вопросы, связанные с разменным фондом и инкассацией – Финансовый департамент
5. Вопросы маркетинга, связанные с рекламной поддержкой открытия нового ресторана – Департамент маркетинга
6. Проработка схемы снабжения нового ресторана – SCM (Департамент закупок и логистики). Существенно для новых территориальных торговых точек.

7. Заказ капитального оборудования, организация приемки, монтажа и контрольных испытаний при вводе в эксплуатацию – Отдел оборудования (или менеджер по оборудованию - МО) совместно с руководителем строительного проекта (РП Стр)
8. Кассовые терминалы и программы, настройка сети, цифровой меню-борд (если есть), видеонаблюдение, телефония, интернет – проектирование, заказ, контроль ввода в эксплуатацию – Отдел IT
9. Вопросы лицензирования – Юридический отдел (для франчайзинга)
10. Заключение договоров или расширение действия существующих (дополнительные соглашения). Важно для новых территорий: охрана, вывоз мусора, дератизация, обслуживание оборудования и IT систем и т.д.
11. Проверка эксплуатационной готовности – помещение, оборудование, готовность персонала и прочие работы, связанные с открытием предприятия – Группа OPS
12. Акт сдачи-приемки объекта и составление дефектной ведомости – Руководитель проекта строительства (далее – РП Стр) и РП Опр.

Все перечисленные выше задачи подробно описаны на следующих страницах. Каждое задание в рамках Реестра основных задач должно быть проверено по исполнению. Имена и контакты конкретных исполнителей по этому Разделу – уточнять у руководителя проекта.

ПРИМЕЧАНИЯ

РЕЕСТР ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ

4-8 МЕСЯЦЕВ ДО ОТКРЫТИЯ

- После определения участка для строительства ресторана, к работе привлекают юридический отдел и группу проектирования.
- ММ/FBM/ТУ проверяет чертежи (зонирование и расстановку).
- ММ/FBM/ТУ проводит оценку требований, предъявляемых к найму персонала для нового ресторана, вместе с другими службами, занятыми в реализации проекта.
- People Planning Review (PPR), Штатное расписание нового ресторана
- ТУ посвящает время для интервью и отбора менеджеров ресторана- RGM, Заместителей Директора, Менеджеров Смены и **младших менеджеров смены** (вместе с HRBP).

Основной задачей данного периода для OPS является работа по формированию команды, поиск, набор и отбор менеджерского состава: Директор, Зам. Директора, Менеджеры

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
ПЛАНИРОВАНИЕ КОМАНДЫ И ОБУЧЕНИЕ		
Оценка условий для найма Команды менеджеров (сроки, условия релокации и т.д.). Оценка внутренних ресурсов компании, принятие решения по поиску и найму внешних кандидатов.	OPS/HR	OPS
Корректировка и утверждение штатного расписания ресторана. Служебная записка в HR для открытия ставок в системе БОСС-Кадровик	OPS/HR	
Подготовка People Planning Review (PPR) по территории/рынку для определения внутренних кандидатов для перемещения в новый ресторан	MM,FBM, TY/ HR	
Привлечение сторонней кадровой организации для найма внешних кандидатов	OPS/ HR	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
Подбор внешнего кандидата на RGM – за 3-4 месяца до открытия, составление Плана индивидуальной подготовки: • 3 месяца стандартного обучения • + 3 месяца на прохождение сертификации после открытия ресторана	OPS/HR	OPS
• Создание электронного адреса для нового RGM, регистрация в LZ, включение в рассылки OPS. Для внутренних кандидатов – заявка на создание личного электронного адреса. Для партнеров – заявка на регистрацию в LZ.	OPS/ IT	
• Заказ униформы для RGM на период обучения. Обеспечение учебными материалами.	ТУ/ тренинговый ресторан	
• Определение ресурсов для обучения и сертификации менеджеров (RGM и заместители). Для Франчайзи в случае необходимости – заключение договора обучения с YUM Russia		

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
Начало Обучения RGM. График семинаров: BBK, ABR/ HWWT2, TPWY, BAGRR.	OPS/Отдел Обучения	OPS
Отбор подходящих кандидатов на Заместителя директора (ЗД), Менеджеров смены (МС) и младших менеджеров смены (ММС) Подробнее в приложении «Сроки набора менеджеров и ЧК»	ММ, ТУ/ HRBP, RGM	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ		
Подготовка Layout: чертежей зон ВОН, ФОН и служебных помещений, внешних площадок и путей подъезда	Технолог. проектирование	OPS – для информации
Выезд на место стройки и анализ чертежей ФОН, ВОН и служебных зон до момента их утверждения. OPS принимает участие по мере возможности. На данном этапе необходимо привлечение специалистов Департамента OPS Excellence для оценки рисков и отклонений от стандартов.	РП Стр, технолог-проектировщик	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ		
Запрос в Фин.департамент на создание кода ЦФО нового ресторана (центра финансовой ответственности). Создание ЦФО возможно ДО подписания Договора аренды. Со стороны OPS необходимо вовремя проконтролировать присвоение кода новому подразделению.	Департамент Развития / РП Стр	OPS
Запрос в Юр.отдел на регистрацию Обособленного Подразделения налогового учета (получение КПП подразделения). Делается после подписания Договора Аренды. КПП необходим для заключения договоров на все виды поставок товаров и услуг.	Юр.отдел/ РП Стр	OPS

3-4 МЕСЯЦЕВ ДО ОТКРЫТИЯ

- На данном этапе начинается строительство помещений ресторана, происходит размещение заказов на оборудование для ресторана. SCM (Департамент закупок и логистики) определяет схему продовольственного снабжения.
- ТУ посвящает время для интервью, отбора и составлению плана обучения менеджеров ресторана - Заместителей Директора, Менеджеров Смены и **Младших менеджеров смены** (вместе с HRBP).
- ТУ обсуждает прогноз будущей выручки вместе с финансовым департаментом/специалистом по недвижимости, ведущим объект.
- Маркетинговый аудит торговой территории.

Основной задачей данного периода для OPS (ТУ, RGM) является работа по обучению команды менеджеров ресторана.

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
ПЛАНИРОВАНИЕ КОМАНДЫ И ОБУЧЕНИЕ		
Продолжение обучения RGM Нового ресторана. Сертификация по уровням. Семинары.	OPS, ТУ/ тренинг-менеджер	
Отбор подходящих кандидатов на Менеджеров Смены (МС) Подробнее в приложении «Сроки набора менеджеров и ЧК»	OPS, ММ, ТУ, тренинг-менеджер, RGM	
Заказ униформы для вновь принятых на работу/ обучение менеджеров (униформа рядового + менеджера)	OPS	
План обучения для ЗД — семинары BBK, ABR/ HWWT2, обучение по секциям, LAS и LAR1, регулярные встречи по листу первого дня	Отдел Обучения /OPS	
План обучения для МС — семинары BBK, ABR/ HWWT2, обучение по секциям и LAS, регулярные встречи по листу первого дня	Отдел Обучения /OPS	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
Регистрация вновь принятых сотрудников в LZ и назначение им тренингов	Отдел Обучения /OPS	
Подготовка существующих ресторанов для приема обучения новых сотрудников и распределение ответственности. Обучение новых сотрудников только в тренинговых ресторанах уровня не ниже CHIEF	MM, TY, RGM	
ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВОК		
Согласование прогноза выручки на 1 месяц работы и на первый квартал работы – с финансовым департаментом (аналитик)	OPS, Финансы	
Руководитель группы OPS (TY, MM) направляет письмо всем департаментам ЦПР о начале строительства нового объекта. Задача: заранее заключить договора/ включить в существующие договора с Поставщиками новый ресторан.	OPS	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
Договор на проведение проф. осмотров и оформление мед. книжек	SCM/OPS	
Согласование с SCM прогноза поставок различных продуктов в соответствии с прогнозом объема продаж и меню (**особенно важно для новых территорий и удаленных ресторанов в регионах)	SCM/OPS	
Размещение заказа на униформу у Поставщика • Униформа/ бейджи менеджеров • Униформа рядовых (предварительный план по ходовым размерам). Принятие решения о месте поставки и хранения униформы ДО момента открытия ресторана.	RGM	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ		
Документация по регистрации обособленного подразделения YRIR, получение № КПП и передача ее в финансовый отдел и во все задействованные в проекте департаменты	Юр. отд.	OPS
ИНФОРМАЦИЯ В ТОРГОВОЙ ЗОНЕ		
Аудит торговой территории (ТТ) совместно маркетинг и OPS. Маркетолог представляет карту ТТ, согласованную ООН-программу (план размещения наружной рекламы) и паспорт NSO	Маркетинг/ RGM, ТУ	
Баннер о скором открытии — (рекомендуется для ресторанов с объемными вывесками и т.п., которые устанавливаются задолго до открытия ресторана)	Маркетинг/ РПстр	OPS – контроль

45-90 ДНЕЙ ДО ОТКРЫТИЯ

- План Локального Рекрутинга. Начало набора Членов Команды и их обучение. Подготовка Тренеров.
- Продолжение обучения менеджеров ресторана
- Включение ресторана в систему Договоров Компании
- Продолжение строительства и отделки
- Маркетинговая подготовка открытия

Основной задачей данного периода для OPS (ТУ, RGM) является работа по рекрутингу Членов команды, поиск, набор и отбор. Начало их обучения и продолжение обучения и стажировки менеджерского состава. Создание карты торговой территории (КТТ)

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
Проверка заключения Договоров (доп. соглашений) на включение нового ресторана в систему снабжения и предоставления услуг. Все инициаторы Договоров в ЦПР должны подтвердить выполнение.	SCM, IT, отдел эксплуатации и др. инициаторы договоров	OPS - контроль
ИНФОРМАЦИЯ В ТОРГОВОЙ ЗОНЕ/ МАРКЕТИНГ		
Создание карты торговой территории (КТТ)	RGM	
Предзащита и защита LSM ¹ плана (подробнее в Руководстве по локальному маркетингу для NSQ)	RGM/ Маркетинг	
Привлечение маркетинга к планированию LSM активности	OPS/ Маркетинг	
Привлечение группы маркетинга для заказа LSM материалов и рекламных листовок (дизайн и утвержденный корпоративный стиль)	OPS/ Маркетинг	

¹ LSM – Local Store Marketing

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
Передать в Маркетинг информацию о размерах и количестве информационных материалов внутри ресторана (меню борд, лайтксы, плакаты, уличное меню и меню борды для авто раздачи)	RGM	
Проверка media плана /пресс-релиза совместно с отделом маркетинга	OPS/ Маркетинг	
Определение рекламных поверхностей и других маркетинговых активностей. Заключение договоров и определение дизайн-макетов.	Маркетинг	
OPS помогает отделу маркетинга определиться с указателями навигации к ресторану	Маркетинг/ OPS	
Наружная (локальная) реклама с информацией о скором открытии — с указанием месяца открытия ресторана	Маркетинг	OPS - контроль
Заказ эскизов наружной рекламы для передачи их группе проекта заблаговременно (необходимо указать месяц при печати баннера)	Маркетинг	OPS - контроль

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
Установка баннера о скором открытии (для всех типов ресторанов)	РПстр	
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕСТОРАНА И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ОБОРУДОВАНИЕ		
Проверка размещения заказов на основное и прочее оборудование, утварь и приспособления и МБП по «Калькулятору МБП»	ТУ RGM	
Размещение заказа на оборудование, уборочный инвентарь и химические средства у поставщика моющих средств и уборочного инвентаря	ТУ RGM	
Заказ меню-бордов, вывески KFC/внешней вывески/ оформления фасада/указателей внешней навигации	РПстр, IT – для цифр. МБ	OPS – для информации

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
Заказ стартового комплекта ресторана (уголок потребителя, Доска наши результаты , плакаты корпоративной Культуры, доски информации для персонала) – в профильном маркетинговом агентстве.		
Заказ учебных материалов, памяток, карточек признания, плакатов, брошюр, книг.	RGM	
Создание доступа для RGM нового ресторана в программы Crunch Time/NetChef и Босс-кадровик	IT,	ТУ – заявка и контроль
ПЛАНИРОВАНИЕ КОМАНДЫ И ОБУЧЕНИЕ		
Контроль хода обучения менеджеров ресторана (RGM, ЗД, МС и ММС)	Отдел Обучения/ ММ, ТУ	
План локального рекрутинга ЧК (Подробнее о сроках в приложении «Сроки набора менеджеров и ЧК») и начало его реализации, в т.ч.	RGM или ТУ	ТУ – проверка

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
Реклама о наборе для корпорации происходит через MARS. Отв. Гусаченко Анастасия и Елена Якубова (отдел талантов HR).	HR OPS	ТУ – проверка
Заведение логина ресторана в HR-ресурс (анкеты из интернета)	HR OPS	ТУ – проверка
Для партнеров необходимо разместить информацию о наборе персонала в СМИ	HR OPS	
Рекрутинг рядовых сотрудников (начало – за 75 - 90 дней. Подробнее о сроках в приложении «Сроки набора менеджеров и ЧК»). Отбор лучших - на позиции тренеров.	RGM, ТУ, MM	
Внутренний рекрутинг на тренеров (PPR на территории).	RGM, ТУ, MM	
Определение тренинговых ресторанов (начиная со статуса Master) для ЧК или организация процесса «сухих тренингов» для обучения в удаленных ресторанах.	RGM, ТУ, MM	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ		
Прохождение обучения по Охране Труда и Пожарной Безопасности RGM, ARGМ и MC	ТУ, RGM, менеджер по охране труда	
Заключение договора с охранным предприятием	SCM/OPS	
Анализ сырой воды (результаты в т.ч. нужны для поставщиков Пепси-Колы и кофейных аппаратов для подбора соответствующих систем фильтрации)	РП стр,	OPS- для информации

20-45 ДНЕЙ ДО ОТКРЫТИЯ

Ответственные от OPS: ТУ и Директор ресторана

- Продолжение набора рядового персонала
- Заключение необходимых Договоров

Основной задачей данного периода для OPS (ТУ, RGM) является заключение всех необходимых договоров, формирование пакета документов для ресторана как юридического лица.

На данном этапе происходит первая инспекция помещений строящегося ресторана: зона кухни, доставки, холодильная и морозильная камеры, сухой склад, проходы, служебные помещения для персонала, зал, туалеты, точки подключения к электрической сети, водопроводу и канализации. На этом этапе составляется дефектная ведомость, работы в соответствии с которой должны быть полностью выполнены к моменту передачи.

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
Сокращения: РП стр - Руководитель Проекта, МО - менеджер по оборудованию, SCM - Департамент закупок и логистики		
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА		
Завершение обучения менеджеров (ЗД, МС, ММС), сертификация по уровням	Отдел Обучения/ ТУ	
Продолжение рекрутинга и обучение рядовых сотрудников	RGM	
План обучения ЧК – семинар BBK, ABR, назначение модулей обучения в LZ, обучение по станциям, сертификация	Отдел Обучения , тренинг-менеджер, RGM	
Контроль наличия кадровой документации, ведение таблицы регистрации обучения для всех сотрудников, регулярные встречи тет-а-тет с сотрудниками.	Отдел Обучения/ RGM	ТУ – проверка

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
ЮРИДИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ		
Заказ на изготовление печатей и штампов ресторана	RGM	
Формирование пакета документов юридического лица (устав, изменения к уставу, документы, подтверждающие полномочия законного представителя юр.лица, свидетельство о внесении записи в гос.реестр юр.лиц, документы, подтверждающие постановку на учет юр.лица в налоговом органе). Законодательного требования хранить в ресторанах копии учредительных документов нет. Однако они понадобятся в случае проверки государственными органами. Таким образом, необходимо к открытию ресторана распечатать документы и заверить их (документы от Юридического департамента)	Юридический департамент / RGM	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
Заключение договора на вывоз мусора	SCM/ RGM	
Договор на утилизацию отработанного жира	SCM/ RGM	
Договор на инкассацию денежных средств	Финансы	OPS - контроль
Организация инкассации (определение графика)	Фин. Отд./ RGM	
Договор на установку и обслуживание тревожных кнопок	РПстр/ SCM	
Подача уведомления органов Роспотребнадзора об открытии предприятия общ. питания (или вариант: договор на инспекцию и утверждение проекта).	менеджер по согласованиям	
Создание мелкой кассы для покрытия предоперационных расходов: в основном затраты покрываются по банковской корпоративной карте RGM (если есть в наличии) или создается заявка на получение подотчетных средств (переводится на зарплатную карту RGM) Оформить заявление на корпоративную карту нового RGM	OPS/Фин. отд.	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСТОРАНА		
ПЕРВАЯ ИНСПЕКЦИЯ: (примерно за 20 дней до открытия ресторана) - Проверка качества строительно-монтажных работ и их соответствие требованиям стандартов: конструктивные элементы, общестроительные работы, отделка, водопроводные сети (в т.ч. наличие бойлера), работа вентиляции и планировка служебных помещений. Составление дефектной ведомости. В состав комиссии входят: Директор по строительству/ руководитель строительного проекта, представитель Отдела обслуживания и эксплуатации, технолог-разработчик лейаута Условия Проверки: строительно-монтажные работы завершены на 100%; Отделочные работы завершены не менее, чем на 95%. Установлено нейтральное и моечное оборудование (с подключением), смонтированы камеры и стеллажи, произведена первая строительная уборка. Задача контроля OPS: на данном этапе внести возможные корректировки с т.з. дальнейшей операционной деятельности.	РП стр	OPS - контроль

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
• Подробная инспекция площадки на соответствие стандартам, предъявляемым YUM к помещениям ресторана, в т.ч. с т.з. пищевой безопасности	РП стр, специалисты технолог. проектирования, эксплуатация,	OPS - контроль
• Проверка холодильной и морозильной камер, сухого склада, проходов в служебном помещении, линии раздачи	РП стр, специалисты технолог. проектирования, эксплуатация,	OPS - контроль
• Проверка точек подключения к электрической сети, водопроводу и канализации. Подключение жиросъемника.	РП стр, специалисты технолог. проектирования, эксплуатация,	OPS - контроль

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ ПО ЗАПРОСУ РП СТР:		
• на поставку оборудования и расходных материалов «Пепси-кола» и Пиво (в т.ч. кеги, сиропы, стаканы и газ – для настройки оборудования) + Холодильник Pepsi и льдогенератор Расходные материалы, напитки, газ, сиропы только после завершения строительных работ и во время процесса приемки-передачи ресторана.	SCM, MO, RGM	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ / КОНТРОЛЬ
• На поставку технологического масла и молочной смеси (техн. расход для настройки жаровен и Тейлора), кофейного зерна, молока и стаканов – для кофе-машин) Данный заказ, настройка и проверка осуществляется после приемки помещения и генеральной уборки, отмывки оборудования и помещения. Данный заказ, настройка и проверка осуществляется после приемки помещения и генеральной уборки, отмывки оборудования и помещения. Для точной настройки и калибровки, работоспособность оборудования необходимо принять только после завершения всех строительных работ. Все продукты и масло для данного этапа, должны быть списаны в период до открытия ресторана, чтобы расходы попали в pre-opening, в противном случае ресторан списывает непригодное масло и продукты, принимая расходы на себя.	SCM, RGM	
• На поставку концентратов моющих средств – для подключения дозаторов MC	RGM	

15 ДНЕЙ ДО ОТКРЫТИЯ

Ответственные от OPS: ТУ и Директор ресторана

- На строительную площадку завозится, устанавливается и подключается кухонное технологическое оборудование.
- Проводится запуск оборудования и тестирование.
- Вторая инспекция. Предназначена для определения даты передачи объекта в эксплуатацию. Настоятельно рекомендуется, чтобы в качестве представителей группы разработки проекта в инспекции принимали участие RGM и территориальный управляющий. На этом этапе повторно составляется дефектная ведомость, работы в соответствии с которой должны быть полностью выполнены к моменту передачи. Рекомендуемый срок проведения 2-й инспекции составляет - 10 дней до открытия ресторана. Недоделки должны быть устранены до передачи объекта OPS и открытия ресторана.

Основной задачей данного периода для OPS (ТУ, RGM) является прогнозирование и планирование работы ресторана и коллектива на первую неделю, первый месяц, три месяца.

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА	
ВТОРАЯ ИНСПЕКЦИЯ: Проверка оснащения ресторана: установленное и подключенное оборудование, устранение недоделок по первой проверке. В состав комиссии входят (по максимуму): руководитель строительного проекта, руководитель проекта OPS, технолог-разработчик лейаута, менеджер по оборудованию, менеджер по эксплуатации	РПстр
МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
Если планируется мероприятие Торжественного Открытия: завершение подготовки по плану	Маркетинг/ OPS
Передача слайдов меню ТУ и RGM (если используются)	Маркетинг/ ТУ и RGM
Вспомогательные рекламные материалы о бренде KFC	Маркетинг
Окончательное утверждение и заказ рекламных листовок об открытии	Маркетинг
БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕЗИНСЕКЦИЯ	
Проверка противопожарного оборудования	РПстр

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Получение от департамента по технологиям и инновациям заключенных договоров и контактов организаций на проведение дезинсекции/ дератизации/ утилизации ртутьсодержащих отходов	OPS/ Департамент по технологиям и инновациям, эксплуатация
Получение Заключения Санитарного Врача о дезинсекционном состоянии помещения	OPS/ Департамент по технологиям и инновациям
Проведение дезинсекционной обработки помещений ресторана	OPS/ Департамент по технологиям и инновациям
ОЦЕНКА СКЛАДСКИХ ОБЪЕМОВ И ОБЪЕМА ЗАКАЗА ПРОДУКТОВ. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ.	
Прогнозируемый объем выручки за первую неделю, первый месяц, 3 месяца (с ежедневной разбивкой)	OPS
Получение APL + контактных данных всех поставщиков (с указанием адресов электронной почты, номера телефона и адреса)	OPS
Прогноз объема поставки всех ингредиентов (минимальный склад)	RGM

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Оценка реального объема сухого склада, морозильной и холодильной камеры. Согласование периодичности поставок, дней и времени поставок	OPS/SCM
Размещение заказов на поставку сухих, охлажденных и замороженных продуктов в соответствии с прогнозируемым объемом выручки	OPS
Размещение заказа у поставщика в соответствии с прогнозируемым объемом выручки, меню и складскими объемами	OPS/SCM
Заказ Канцелярских принадлежностей, детекторов валют и др оснащения (например Комус)	OPS/SCM
Подготовка списка товаров для закупки на местном рынке (если целесообразно, например: грузовая тележка, тележка для газовых баллонов) и определение местного поставщика	OPS
Размещение заказа на поставку утвержденных чистящих и моющих средств	OPS

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПЕРСОНАЛ	
Проверка укомплектованности и обученности штата сотрудников. Продолжение обучения ЧК и тренеров	RGM
Утверждение графика отпусков, рутины директора и менеджеров, расписания работы рядовых и менеджеров на 1 неделю до и на первые 2 недели после открытия	RGM
ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ	
Определение основных чиновников в различных учреждениях и получение номеров контактных телефонов.	RGM
Подготовка плана торжественного открытия	OPS/ Маркетинг/ PR
Подготовка списка гостей (поставщики, представители органов власти и т.п.)	OPS/ Маркетинг/ PR
Определение лимита хранения денежных средств, размера разменного фонда и включение в приказ по Компании	ТУ, Фин.департамент, RGM
Подготовка сценария действий и расстановки сотрудников в последние 4-5 дней до открытия.	RGM
Создание приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность предприятия	ЦПР/ OPS

10 ДНЕЙ ДО ОТКРЫТИЯ

Ответственный: Директор ресторана

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПЛАНИРОВАНИЕ КОМАНДЫ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА	
Уточнение графика работы менеджеров на ближайшие 1 месяц, включая неделю Открытия	RGM
Внедрение BAGRR в ресторане (BAGRR - «График создания успешного ресторана»)	RGM
Составление расписания и графика работы на две недели для рядовых сотрудников	RGM
Назначение бригады уборщиков для подготовки к открытию и составление графика регулярной дневной/ночной уборки	RGM
Постановка и обсуждение Целей и Задач для каждого менеджера на год (G&R). Если до конца года менее 3-х месяцев – цели не ставятся	RGM
План для RGM и Команды Открытия на 3 недели:	RGM и TY

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
От -7 до 0 дней — вступление в руководство и подготовка к открытию нового ресторана	RGM и ТУ
от 0 — + 7 дней — 1 неделя по BAGRR (работа с наличностью, чистота, управление сменой)	RGM и ТУ
от +7 до +15 дней до — 2-а неделя по BAGRR + оптимизация штатного расписания и передача	RGM и ТУ
Уточнение графика работы менеджеров на ближайшие 2 недели, включая неделю Открытия	RGM

ПОДГОТОВКА ПЕРЕДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ OPS

Передача в эксплуатацию — это важный этап успешного открытия ресторана. Этот этап означает условную приемку предприятия, на котором немедленно начинают:

- Продолжение Обучения персонала
- Создание запасов ресторана
- Завершение других подготовительных работ

Передача ресторана в эксплуатацию до его полной готовности может привести к серьезным проблемам. **Если необходимо внести большое количество поправок либо значительная часть работ не завершена, передача в эксплуатацию невозможна. Необходимо назначить дату проведения новой инспекции по передаче и повторить процесс передачи, когда предприятие будет готово к работе.**

Поэтому ресторан принимается в эксплуатацию ТОЛЬКО при условии 100% готовности!

Ниже приведены критерии, которых следует придерживаться при определении готовности объекта к передаче.

- Все работы по благоустройству здания и окружающей территории завершены. Строительно-монтажные работы завершены на 100%.
- Все оборудование установлено в штатных местах и функционирует должным образом.
- Все постоянные инженерные коммуникации подключены. Временные коммуникации отключены и демонтированы.
- Холодильная и морозильная камеры отработали в заданном температурном режиме не менее 24 часов и готовы к загрузке продуктов.
- Подрядчик провел тщательную уборку здания и участка от строительного мусора и удалил все пятна или надписи со всех поверхностей. Внутренние помещения ресторана «тщательно вымыты».
- Соответствующие надзорные органы (в т.ч. Пожарная инспекция) выдали разрешение на открытие ресторана.
- Все знаки, навесы и осветительные приборы установлены, вычищены и их работа проверена в темное время суток.
- Система связи проверена и отрегулирована.
- Все системы безопасности и оповещения работают должным образом.
- Соответствующие подрядчики должны проинструктировать/обучить RGM порядку применения всех распределительных устройств сети переменного тока, систем безопасности и пожарной сигнализации. Директору ресторана должны быть переданы руководства по эксплуатации указанных систем.
- Все электрические цепи должны быть отмечены на пультах управления и модулях управления.
- Проведена генеральная уборка и отмывка оборудования от транспортировочной и строительной грязи.
- Проведена дезинсекция и дератизация помещения, есть акт о проведении работ
- Проведены лабораторные испытания воды, есть заключение о соответствии стандартам качества
- Установлены все компьютерные и кассовые системы. Настроен доступ к управленческим компьютерным системам (СТ!, Босс-кадровик, R-keeper ит.д.)
- *Проверка дефектной ведомости:* после завершения всех работ по устранению недоделок руководитель проекта строительства (РПстр) обязан вместе с RGM и представителем группы разработки проекта (технолог), подписать указанную ведомость. Их подписи под дефектной ведомостью означают, что все недоделки устранены должным образом.

Руководитель проекта и RGM вправе принять решение о задержке монтажа кассовых систем до периода между завершением передачи и проведением испытаний.

ПЕРЕДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5-7 ДНЕЙ ДО ОТКРЫТИЯ

- Завершение строительного проекта
- Организация приемочной комиссии
- Передача ресторана в эксплуатацию

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА И ПЕРЕДАЧА		
Проверка готовности оформления фасада/вывески, пешеходного доступа, проект освещения и др.	РПстр	
Поставка на объект расходных материалов для тестирования кух.оборудования: масло для жаровен, молочная смесь - для Тейлора, пиво, купажи, газ, стаканы, кофе (зерна), молоко	SCM, RGM	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ
Ввод в эксплуатацию прочего оборудования и испытания	РПстр отдел эксплуатации	
Поставка на объект компьютерно-кассового оборудования. При условии, что строительно-отделочные работы закончены, произведена уборка и обеспыливание пространства.	IT	
Подключение к сети и тестирование сетевого оборудования	IT	
Установка компьютерного и кассового оборудования, установка программного обеспечения (в т.ч. Crunch Time, БОСС и R-Keeper)		
Проверка работоспособности компьютерной системы, складской и кассовой программ, средств связи. Проверка печати кассового чека (правильность текста и цифр)	IT	
Установка телефонных розеток, настройка интернета и электронной почты	IT	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ
Тестирование работы КАСС и терминалов безналичной оплаты,	IT	
Если устанавливается цифровой меню-борд и цифровые прикассовые рамки:		
- установка, проверка загрузки контента.	IT	
Монтаж и проверка работы системы видеонаблюдения	IT	
ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧИ РЕСТОРАНА в соответствии с протоколом передачи, в т.ч.	OPS, Директор по строительству, РПстр, комиссия	Приемочная комиссия
• Качество строительных и отделочных работ. Окончательная проверка дефектной ведомости	РПстр	Приемочная комиссия
• Проверка оснащения зоны ВОН в соответствии с планом, комплектность и работоспособность оборудования	РПстр,	Приемочная комиссия

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ
- Приемка-передача всех основных средств по бухгалтерской инвентаризационной ведомости. РПстр передает материальную ответственность, а RGM принимает её с этого момента на себя - Подписанная сторонами ведомость передается в отдел учета основных средств (Бухгалтерия ЦПР) в течение месяца после открытия ресторана.	РПстр, RGM	
Проверка оснащения FON на соответствие плану	РПстр,	Приемочная комиссия
отделка гостевой зоны и комплектность мебели	РПстр/	Приемочная комиссия
работа сантехнического оборудования	РПстр/	Приемочная комиссия
Проверка соответствия требованиям Food Safety YUM, требованиям по ROCC	РПстр/	ММ, ТУ, RGM
В случае необходимости проверка дренажа в FON и ВОНи их чистка	РПстр	Приемочная комиссия

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ
• Проверка правильности направления наклона полов	РПстр	Приемочная комиссия
• Проверка температуры горячей воды	РПстр	Приемочная комиссия
• проверка оборудования офиса и помещений для персонала	РПстр	Приемочная комиссия
• Установка дозаторов моющих средств, сушилок для рук и держателей бумажных салфеток	РПстр	Приемочная комиссия
• Монтаж аварийного освещения/ББП для аварийного освещения	РПстр	Приемочная комиссия
• Проверка работы музыкального сопровождения	РПстр	Приемочная комиссия
• Официальная вывеска с указанием часов работы	РПстр/RGM	Приемочная комиссия
• Маркировка модулей управления в Электрощитовой	РПстр	Приемочная комиссия
• Наличие табличек помещений	РПстр/RGM	Приемочная комиссия

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ
• соответствие требованиям пожарной инспекции	РПстр	Приемочная комиссия
МАРКЕТИНГ		
Предоставление баннеров о скором открытии, рекламных листовок и формы обратной связи	Маркетинг	
Проверка всех листовок, посвященных открытию ресторана, ценностям бренда KFC, анкет приема на работу и их надлежащее хранение	RGM	
RGM начинает рассылку приглашений по плану локального маркетинга	RGM	
Информационные материалы об открытии нового ресторана —с рекламой нового ресторана во всех ресторанах города	Маркетинг	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ
RGM предоставляет маркетологу: • точный адрес, часы работы, номер телефона, наличие WiFi для карт Google и Yandex • адрес эл.почты ресторана для настройки купонной машины • имя и фото директора ресторана для настройки гостевого WiFi (IL и DT)	RGM	
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ		
Получение необходимых согласований от органов пожарного надзора	РПстр	
Заказ размена в банке	RGM	
Размещение доп. заказа на поставку канцелярских товаров и обустройство административных помещений	RGM	
Обустройство бокса для ключей и их маркировка	RGM	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ
Аптечка и покупка медикаментов	RGM	
Настройка телефона/электронной почты/факса и компьютера менеджера	IT	
ПЛАНИРОВАНИЕ КОМАНДЫ		
Корректировка штатного расписания ресторана	RGM	
ГОТОВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		
Проверка общей электрической нагрузки от оборудования	РПстр	Приемочная комиссия
Холодильная и морозильная камеры отработали в заданном температурном режиме не менее 24 часов.	РПстр	Приемочная комиссия
КАЛИБРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ		
Весовое оборудование	РПстр/ RGM	Приемочная комиссия

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ
Кофе-машина	РПстр/ RGM	Приемочная комиссия
Жаровни, тостеры, грили	РПстр/ RGM	Приемочная комиссия
Холодильное и тепловое оборудование	РПстр/ RGM	Приемочная комиссия
Тестовая проверка работы кассового оборудования	РПстр/ RGM	Приемочная комиссия
ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ	РПстр/ RGM	
Запуск жарочного оборудования и проверка его функционирования	РПстр/ RGM	Приемочная комиссия
Выделение помещения для хранения комплекта инструмента для технического обслуживания и ремонта		
ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ		
# Установка аптечки первой помощи с полным комплектом медикаментов		

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ
Установка дозаторов моющих и дезинфицирующих средств	РПстр/ RGM	
# Установка плана эвакуации при пожаре и табличек аварийного выхода	РПстр	
# Установка огнетушителей	РПстр	

ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ

3 ДНЯ ДО ОТКРЫТИЯ.

Ответственный: Директор ресторана

- RGM и Команда Открытия принимают на себя руководство открытием Ресторана
- Подготовка открытия ресторана
- Строительная команда работает над устранением последних мелких недоделок, а также помогают Команде дообустроить ресторан (навеска необходимых досок, держателей, зеркал, крючков и т.д.). Данные работы должны быть согласованы с Руководителем проекта и проведены в любом случае (в крайнем варианте как доп. работы)

ВАЖНО:

Точно спрогнозировать сроки и количество продукта, вовремя выложить продукт на дефростацию. Особенно важно, если ресторан будет работать на замороженном продукте.

ВАЖНО:

- 1. RGM** необходимо на этом этапе провести инвентаризацию по всем заказам (МБП, униформа, канцелярия, маркетинг, офисные принадлежности, материалы для оформления ресторана и праздника на день открытия (шары, торт, листовки и т.д.), упаковка, бумага, моющие средства и уборочный инвентарь, все продукты, жир и упаковка, использовавшиеся на этапе подготовки к открытию). Все накладные по этим заказам должны быть заведены в систему в период до открытия ресторана, чтобы расходы попали в pre-opening, в противном случае расходы будут отражены в P&L (отчете доходов-расходов) ресторана.
- 2. RGM ВАЖНО убедиться, что все малоценное оборудование и другие заказы оприходованы до открытия ресторана!** Если накладная не найдена, то директор запрашивает копию накладной в департаменте развития (в случае МБП) или у конкретного поставщика. Копии накладных высылаются в ресторан в течении 1 рабочего дня с даты запроса.
- 3.** Если заказ не поступил в ресторан или поступил не полностью, необходимо по таким заказам провести условные расходы.
- 4. RGM** необходимо на этом этапе капитализировать все оборудование и инвентарь, подлежащие капитализации через «Группу по учету основных средств».
- 5. RGM** необходимо до открытия ресторана снять показания всех счетчиков по коммунальным услугам (ХВ, ГВ, электричество). Подписать Акт вместе с представителями эксплуатации и строителями, заверяющий данные показания. Проверить с РПстр своевременность оплат по коммунальным услугам, предоставленным на этапе строительства. Запланировать в P&L accruals данные затраты, если оплаты не прошли на этапе строительства и на бюджет строительства. Эти коммунальные расходы должны упасть на строительство.

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Устранение недоделок и претензий по листу приемки ресторана	Рук. Стр. Проекта
Работы по подготовке к открытию ресторана: • установка сейфов • установка диспенсеров и дозаторов • установка крючков и подвесов для инвентаря и спецодежды • установка зеркал • установка информационных досок и материалов	RGM/ РукПр
РАБОТА С КОМАНДОЙ	
Проведение собрания менеджеров перед открытием. Тема: задачи подготовки открытия и распределение обязанностей.	RGM
Окончательное утверждение графика работы менеджеров при открытии	RGM
Выдача униформы всем сотрудникам и менеджерам	RGM

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Проведение для Команды экскурсии по ресторану и первичного инструктажа для каждого сотрудника по охране труда (с отметкой в журнале) и противопожарной безопасности.	RGM
ПОДГОТОВКА ОФИСА МЕНЕДЖЕРОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ	
Доставка заказанной офисной мебели (если не была установлена на этапе строительства) и канцелярских принадлежностей	
Выполнение процедур безопасности в соответствии с CSL. Процедура передачи мастер-кодов сейфов	ТУ и RGM
Проверить ресторан по «Акту проверки соответствия объекта KFC по вопросам HR»	
• Подготовка кадровой документации и личных дел всех сотрудников	RGM
• Обучающие материалы в офисе менеджера, на станциях и в LZ	RGM
• Проверка наличия материалов (электронных файлов) по обучению и документации по эксплуатации оборудования	RGM

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Подготовка всех необходимых рабочих файлов.	RGM
Проверка HR документации, памяток, плакатов ит.д.	RGM
ПОДГОТОВКА РЕСТОРАНА	
Утверждение графика уборки ресторана	RGM
Финишная отмывка склада и раздевалки, гостевая и служебная зоны)	RGM
Подготовка к работе сухого склада, холодильной и морозильной камеры	RGM
Маркировка полок для хранения на складе и инструктаж персонала	RGM
Подготовка ресторана к приему поставок пищевых продуктов	RGM
Отмывка полученных поставок гостроемкостей и инвентаря	RGM
Включение в рабочий режим холодильных и морозильных камер	RGM

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПРИЕМКА ПОСТАВОК	RGM
Поставка моющих средств и уборочного инвентаря. Оприходовать!	RGM
Доставка от Оптиком (упаковка, бумага, расходные материалы) Оприходовать!	RGM
Приемка поставки МБП от Вистекса Оприходовать!	RGM
Приемка поставки МБП от Фудека Оприходовать!	RGM
Приемка поставки Униформы Оприходовать!	RGM
Получение стартового комплекта ресторана (уголок потребителя, Доска наши результаты и др). Оприходовать!	RGM
Размещение полученных не-продуктовых Поставок. Оприходовать!	RGM
Получение памяток, плакатов, брошюр, книг, карточек признания. Оприходовать!	RGM
Завести в систему все накладные по поставкам, запросить недостающие накладные у поставщиков, начислить условные расходы по отсутствующим поставкам.	RGM

2 ДНЯ ДО ОТКРЫТИЯ – ПРОДОЛЖЕНИЕ.

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПОДГОТОВКА РЕСТОРАНА	
Навеска досок, подготовка и размещение информации (доска наши результаты , доска Потребителя и др.)	RGM
В ресторане на рабочих станциях должны быть лотки с памятками, в моповых – вывешены инструкции безопасности химических средств	RGM
Установка и комплектация Доски Потребителя, доски приема на работу с кармашками и анкетами В уголке потребителя должно быть: • Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 года № 1515 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания», • Закон о защите прав потребителей, • Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 Сокр.: • Правила продажи отдельных видов товаров; • Книга отзывов и предложений (прошита и заверена нами); • Адреса и телефоны вышестоящих и контролирующих органов и служб. • Карточка учета основных сведений.	RGM

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Монтаж аптечки и информационных досок в офисе менеджеров	RGM
Монтаж настенных часов в зоне кухни и служебных помещений, настройка времени	RGM
Произвести маркировку утвари, уборочного инвентаря и др.	RGM
Окончательная уборка	RGM
Проверка наличия купонов «Оставайтесь с нами!», журналов ЖЕУ.	RGM
РАБОТА С КОМАНДОЙ	
Маркировка и распределение запирающихся шкафчиков между сотрудниками. Информирование сотрудников о правилах пользования шкафчиками для временного хранения личных вещей в раздевалке.	RGM
Организация дополнительного обучения программ уборки и использованию оборудования всех сотрудников, если поставщик уборочного инвентаря и моющих средств предлагает такие услуги (штатные сотрудники и ночные уборщики).	RGM

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ГОТОВНОСТЬ ОФИСА	
• Получение разменного фонда из Банка	RGM
• маркировка рабочих папок и файлов	RGM
• проверка рабочего состояние компьютеров, средств связи и программ	RGM
ПОЛУЧЕНИЕ ПОСТАВОК И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ	
замороженная продукция (полный рабочий объем)	RGM
овощи	RGM
охлажденная куриная продукция	RGM
Пакетированная продукция	RGM
Pepsi - купажи, газ, стаканы и прочее	RGM

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Пиво - кеги с пивом, газ, стаканы	RGM
Пустые бочки для утилизации отработанного масла	RGM
ОЦЕНКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА	
Сотрудники получают практику на своих станциях	RGM
Приготовить все виды продукции с целью проверки качества и соответствия стандартам ROCC	RGM
Выявить недостатки в технологическом процессе	RGM
Проверить состояние утвари, оборудования, вопросы размещения и обучения персонала	RGM
ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ СТАНДАРТОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ	
Стандарты хранения	RGM
Стандарты приготовления	RGM
Стандарты обслуживания	RGM

1 ДЕНЬ ДО ОТКРЫТИЯ.

- Подготовиться к открытию ресторана
- Практика сотрудников на станциях
- Провести ROCC- самоаудит
- Провести полную инвентаризацию перед открытием операционной деятельности.

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Общее собрание перед открытием, в т.ч.	RGM
• Уроки «Школы Гостеприимства» (для каждой смены членов Команды)	RGM
• Отработка Скорости обслуживания в пиковые часы	RGM
• Собрание по «Гостемании»	RGM/MC
• Выполнить Само-аудит ROCC и исправить критические отклонения	RGM
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ «FRIENDS & FAMILY DAY» - обслуживание бесплатно	RGM
Окончательная уборка	RGM
Обнуление показателей выручки на кассовых терминалах в конце периода подготовки открытия	RGM
ВАЖНО: перед открытием выполнить процедуру ПОЛНОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ в ресторане (продуктовая группа+ все материально-технические ценности)	RGM

ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА – 0 ДНЕЙ.

Ответственный: Директор ресторана.

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ
ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА В ВЫХОДНЫЕ/ В БУДНИЕ ДНИ		
Соблюдение недельного оперативного плана BAGRR	RGM	
Команда Открытия начинает проводить занятия и оказывает поддержку	RGM	
МАРКЕТИНГ		
При открытии ресторана в новом городе отдел маркетинга выпускает пресс-релиз о новом ресторане	Маркетинг	
*(Не распространяется на открытие ресторана в городе, где рестораны уже присутствуют)		
Прочие мероприятия и акции поддержки в соответствии с программой открытия нового ресторана	RGM	
Реализация системы обратной связи с Гостями в целях выявления недостатков в работе и их устранения	RGM	
RGM предоставляет формы обратной связи для каждой акции	RGM	

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ НОВОГО РЕСТОРАНА

7 ДНЕЙ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ.

Ответственный: Директор ресторана.

Директор обязан предоставить данный анализ ТУ и ММ. После обсуждения ММ передает данную форму в департаменты ЦПР для оценки деятельности.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	ПЛАН		ФАКТ	
1. Объем чистой выручки от реализации				
2. Количество чеков в день				
3. Объем потерь/ списаний				
4. Количество часов рядовых				
Разбивка данных о выручки частям суток:	Выручка	Чеки	Выручка	Чеки
Завтрак (до 12.00)				
Обед (12.00 – 15.00)				
Внепиковый период (15.00 – 19.00)				
Ужин (после 19.00)				
Автораздача				
Значение «SPEED» по системе				

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

1. Успешно ли прошла передача от отдела строительства? Если нет, поясните -

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Все ли работы по дефектной ведомости выполнены в соответствии с планом? Предоставьте список недостатков и укажите сроки устранения

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Какие проблемы, характерные для данной точки, требуется решить в соответствии с предложенным планом действий? Перечислите все проблемы.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Достаточен ли объем холодильной/морозильной камеры/сухого склада для достижения ожидаемого объема выручки? Поясните.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Выразите свои пожелания касательно строительных аспектов новых ресторанов (если таковые имеются).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Достаточен ли объем холодильной/морозильной камеры/сухого склада для достижения ожидаемого объема выручки? Поясните.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ОБУЧЕНИЕ

1. Достаточно ли качественным было обучение, чтобы обеспечить открытие нового ресторана в соответствии со стандартом YUM? Если нет, поясните.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Своевременно ли новому ресторану предоставлялись учебные материалы (в соответствии с планом)? Если нет, поясните.
Работает ли подключение к Learning Zone?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Приведите рекомендации, при их наличии.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Выразите свои пожелания касательно обучения сотрудников новых ресторанов (если таковые имеются).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

МАРКЕТИНГ

1. Достаточно ли качественной была маркетинговая поддержка, чтобы обеспечить открытие нового ресторана в соответствии со стандартами YUM?
Если нет, поясните.

2. Своевременно ли предоставлялись маркетинговые материалы, связанные с открытием нового ресторана (в соответствии с планом)? Если нет, поясните.

3. Приведите рекомендации, при их наличии.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Выразите свои пожелания касательно организации маркетинговой поддержки открытия новых ресторанов (если таковые имеются).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

1. Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами, связанными с качеством ингредиентов, в частности куриной продукции, овощей, булочек и т.п.?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами поставок в отношении ингредиентов: охлажденных, замороженных или сухих.

Срок исполнения заказа:

.....

Поставки под заказ:

.....

Поставки в соответствии с графиком:

.....

Соответствовал ли выход готовой продукции из ингредиентов прогнозам/ожиданиям? Приведите количественную оценку:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Приведите рекомендации, при их наличии.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Выразите свои пожелания касательно организации маркетинговой поддержки открытия новых ресторанов (если таковые имеются).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ОБОРУДОВАНИЕ, УТВАРЬ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Функционирует ли все оборудование и приспособления в соответствии с ожиданиями/назначением? Легко ли пользоваться оборудованием и приспособлениями в соответствии с инструкциями?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Позволяет ли оборудование, утварь и приспособления соблюдать требования к производству продукции в часы пик? Если нет, поясните.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Возникали ли какие-либо проблемы, связанные с мощностью нового оборудования в часы пик? Если да, поясните/укажите подробности.

.....

.....

.....

.....

.....

4. Приведите рекомендации, при их наличии.

.....

.....

.....

.....

.....

5. Выразите свои пожелания касательно оборудования новых ресторанов (если таковые имеются).

.....

.....

.....

.....

.....

ПЛОЩАДИ/ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС/SOS -СКОРОСТЬ

1. Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами в отношении технологических процессов в служебной зоне, кухне и гостевой зоне? Если да, поясните.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами с объемом пространства/проходами в служебной зоне, кухне и гостевой зоне? Поясните.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 3.** Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами в соблюдении системы и процессов в служебной зоне, кухне и гостевой зоне при их применении в соответствии с инструкциями и методиками? Поясните.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 4.** Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями в отношении SOS (Speed of Service) у касс, линии раздачи и сборки заказа? Поясните.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ РЕСТОРАНА

30 ДНЕЙ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ.

Ответственный: Директор ресторана.

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ
АНАЛИЗ РАБОТЫ		
RGM предоставляет отзывы через 30 дней после открытия и далее после устранения замечаний по дефектной ведомости	RGM \ РП Опс	
Определить пожелания в отношении будущего ресторана	РП Опс	
Совместно с отделом проектирования: Анализ соответствия функционирования служб проекту	РП Опс/ Отдел проектирования	
Индивидуальное обсуждение с сотрудниками недостатков и возможностей их устранения	РП Опс	
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ		
Инспекция отдела маркетинга для анализа спектра продаж и потребительских предпочтений	ОМ/РП Опс	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ
Увеличение периодичности последующих инспекций		
1. Анализ исходный показателей выручки с RGM и, в случае необходимости, разработка плана поддержки Маркетинговых мероприятий	ОМ/РП Опс	
2. Анализ и обсуждение обратной связи от гостей с помощью формы обратной связи, предоставленной RGM.	ОМ/РП Опс	
3. Стимулирование «Гостемании», показателей ABR и т.п.	ОМ	
Интенсификация 2 этапа рекламной поддержки. Рекомендуется для новых ресторанов, которые не достигают заданных показателей, в целях придания дополнительного импульса	ОМ/РП Опс	
1. Семейные обеды— предложение стакана «Пепси-колы»	ОМ/РП Опс	
2. Молодежь/студенты — рекламная листовка с предложением скидок	ОМ/РП Опс	
3. Корпоративные предложения — плакат и листовки с рекламой корпоративных обедов	ОМ/РП Опс	

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ
АНАЛИЗ КАДРОВ		
Анализ соблюдения трудового законодательства	HR	
Показатели заполненности штата, текучести кадров, обученности	HR	
PPR – подготовка и планирование кадров	HR	
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		
Полная инвентаризация основных средств ресторана.	Группа по учету основных средств, Группа бухгалтерского учета	

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ КОМАНДЫ ОТКРЫТИЯ – ХАРАКТЕРИСТИКИ И КРИТЕРИИ УСПЕХА.

ДОЛЖНОСТЬ	АТТЕСТАЦИЯ	ЧИСЛЕННОСТЬ
ДИРЕКТОР РЕСТОРАНА	Обучение в RGM Академии, квалификация, сертификация	1
МЕНЕДЖЕР СМЕНЫ	Аттестован LAS	2-3 (не менее одного для каждой смены)
ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ (РЯДОВЫЕ И ТРЕНЕРЫ)	Аттестован по рабочим станциям	9 (три на каждой станции/ зависит от ресторана/ товарооборота/ расстановки)

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КРИТЕРИИ УСПЕХА

ДОЛЖНОСТЬ	ДИРЕКТОР РЕСТОРАНА	МЕНЕДЖЕР СМЕНЫ	ЧЛЕН КОМАНДЫ
ОПЫТ РАБОТЫ	> 18 месяцев в системе, > 1 года на должности RGM в существующем ресторане	> 12 месяцев в системе, > 6 месяцев работы в качестве менеджера смены	> 6 месяцев в системе
СЛУЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ	Обустройство нового ресторана, организация эффективной работы.	Каждый менеджер смены организует работу на станциях т.е. касса/снабжение/кухня; помощь директору ресторана	В каждую группу входят 3 сотрудника, составляющие станцию, т.е. касса/снабжение/кухня Неделя 1: Обустройство станций. Демонстрация и учеба Неделя 2: Практика под руководством наставника Неделя 3: Составление и предоставление конструктивных отзывов. Неделя 4: Передача
КРИТЕРИИ УСПЕХА	ROCC без предварительного уведомления с рейтингом по Brand standatds не менее "B" с результатом по Food Safety - pass	ROCC без предварительного уведомления с рейтингом по Brand standatds не менее "B" с результатом по Food Safety - pass	ROCC без предварительного уведомления с рейтингом по Brand standatds не менее "B" с результатом по Food Safety - pass

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 1 Перечень МБП (малоценный кухонный инвентарь, уборочное оборудование, офисные принадлежности). Состав МБП, рекомендуемые поставщики, а также цены могут периодически меняться. Всегда перед Открытием нового ресторана запрашивайте Центр Поддержки Ресторанов YUM Russia (департамент OPS Excellence) об актуальном списке МБП. По всем вопросам, которые связаны с МБИ и работой Калькулятора МБП, обращайтесь: **Ирина Валевиц**
E-mail: Irina.Valevich@yum.com
- 2 Сроки набора менеджеров и ЧК в корпоративные рестораны. (Департамент HR).
- 3 Маркетинговое руководство по открытию ресторанов E-mail: Liubov.Ryseva@yum.com
- 4 Руководство по Локальному маркетингу и Мерчендайзингу в ресторанах- E-mail: Liubov.Ryseva@yum.com
- 5 Стартовый комплект локальных рекламных носителей для ресторана KFC **можно запросить** E-mail: Liubov.Ryseva@yum.com
Всегда уточнять перед открытием наличие возможных изменений (отв.Маркетинг и ТУ)
- 6 Акт проверки соответствия объекта KFC по вопросам HR. Отв. HR.
- 7 Бланк заказа униформы (уточнить в последних коммуникациях)
- 8 Состав Дефектной Ведомости (Акт сдачи-приемки от Группы руководителя Проекта)

РЕЕСТР ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ (4-8 МЕСЯЦЕВ ДО ОТКРЫТИЯ)

OPS	HR	IT	Технологическое проектирование	Руководитель проекта строительства	Департамент развития	Юр.отдел
Оценка условий для найма Команды менеджеров (сроки, условия релокации и пр.) Оценка внутренних ресурсов компании, принятие решения по поиску и найму внешних кандидатов. Корректировка и утверждение штатного расписания ресторана. Служебная записка в HR для открытия ставок в системе БОСС_Кадровик Подготовка People Planning Review По территории/рынку для определения внутренних Кандидатов для перемещения в новый ресторан Привлечение сторонней кадровой организации для найма внешних кандидатов Подбор внешнего кандидата на RGM (За 6-7 месяцев до открытия) Заявка на создание личного электронного адреса (для внутренних кандидатов). Заявка на регистрацию в LZ (для партнеров) Заказ униформы для RGM На период обучения. Обеспечение учебными материалами Определение ресурсов для обучения и сертификации менеджеров (RGM и ЗД) Для Франчайзи в случае необходимости – заключение договора обучения с YUM Russia Начало обучения RGM График семинаров BVK, ABR/HWWT2, TPWY, BAGRR Начало отбора подходящих кандидатов на должности ЗДи MC			Подготовка Layout Чертежи ВОН, FON И служебных помещений, внешних площадок и путей подъезда Выезд на место стройки и анализ чертежей FON, ВОНи служебных зон до момента их утверждения OPS Принимает участие по мере возможности	Запрос в Фин. департаменте на создание кода ЦФО нового ресторана (возможно до подписания Договора аренды) OPS Осуществляет контроль		Регистрация Обособленного подразделения налогового учета (получение КПП подразделения) (делается только после подписания Договора аренды)


РЕЕСТР ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ (3-4 МЕСЯЦЕВ ДО ОТКРЫТИЯ)

Руководитель проекта строительства	Маркетинг	Финансы	OPS	HR	SCM	Юр.отдел
	Аудит торговой территории Карта торговой территории ООН-программа Паспорт NCO Баннер о скором открытии		Отбор кандидатов да должности ЗД и МС Заказ униформы для принятых на работу ЗД и МС на период обучения (униформа рядового и менеджера) План обучения для ЗД График семинаров ВВК, АBR/HWWT2, обучение по секциям, LАSi LAR1, регулярные встречи по листу первого дня План обучения для МС График семинаров ВВК, АBR/HWWT2, обучение по секциям, LАS, регулярные встречи по листу первого дня Регистрация вновь принятых сотрудников в LZи назначение им тренингов Подготовка существующих ресторанов для приема и обучения новых сотрудников и распределение ответственности. Обучение новых сотрудников только в тренинговых ресторанах уровня не ниже CHIEF Согласование прогноза выручки на 1 месяц работы и на первый квартал работы Письмо всем департаментам ЦПР о начале строительства нового объекта с целью заключения новых договоров или включения в действующие договора с поставщиками нового ресторана Заказ униформы для менеджерского и рядового состава (RGM)		Договор на проведение проф.осмотров и оформление мед.книжек Согласование прогноза поставок	Документы по регистрации обособленного подразделения YRIR, получение № КПП и передача ее в финансовый отдел и во все задействованные а проекте департаменты

РЕЕСТР ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ (45-90 ДНЕЙ ДО ОТКРЫТИЯ)

SCM	Эксплуатация	IT	Руководитель проекта строительства	HR	OPS	Маркетинг
Проверка заключения Договоров снабжения и предоставления услуг		Заказ меню-бордов, вывески KFC/Внешней вывески/ оформления фасада/ указателей внешней навигации		Контроль хода обучения менеджерского состава	Согласование карты торговой территории	Предзащита и защита LSM плана
					Заказ LSM Материалов и рекламных листовок	
					Передача в маркетинг информации о размерах и количестве информационных материалов внутри ресторана	
					Проверка медиа-плана / пресс-релиза	
Заключение договора с охранным предприятием		Создание доступа для RGM B программы Crunch Time/NetChef И БОСС-Кадровик	Анализ сырой воды		План локального рекрутинга	Определение рекламных поверхностей и других маркетинговых активностей. Заключение договоров и определение дизайн-макетов.
				Реклама о наборе, создание логина ресторана в HR-ресурс		
					Указатели навигации к ресторану	
					Проверка размещения заказов на основное и прочее оборудование, утварь и приспособления и МБП по «Калькулятору МБП»	Заказ эскизов наружной рекламы для передачи их группе проекта заблаговременно (обязательно указать месяц открытия)
			Установка баннера о скором открытии		Заказ на оборудование, уборочный инвентарь и хим. средства	Наружная реклама с информацией о скором открытии (с указанием месяца открытия ресторана)
					Заказ стартового комплекта ресторана (уголок потребителя, Доска наши результаты , плакаты корпоративной культуры, доски информации)	
					Заказ учебных материалов, памяток, карточек признания, плакатов, брошюр, книг	
					Рекрутинг рядовых сотрудников (начало за 75-90 дней). Внутренний рекрутинг на тренеров	
					Определение тренинговых ресторанов для ЧК или организация процесса «сухих тренингов»	
					Прохождение обучения по ОТ и ПБ для менеджерского состава	

РЕЕСТР ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ (20-45 ДНЕЙ ДО ОТКРЫТИЯ)



РЕЕСТР ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ (15 ДНЕЙ ДО ОТКРЫТИЯ)

РПстр, тех.проектирование, эксплуатация	OPS (ТУ, RGM)	Департамент по технологиям и инновациям	Маркетинг	Фин.отдел	IT
ПЕРВАЯ ИНСПЕКЦИЯ OPS Проверка противопожарного оборудования	Прогнозирование выручки за неделю, месяц, квартал Проведение дезинсекционной и дератизационной обработки помещения Получение APL + Контактных данных поставщиков Прогноз объема поставки всех ингредиентов (минимальный склад) Заказ продуктов, канцелярии, детекторов валют и химии Оценка реального объема складов Проверка укомплектованности и обученности команды Утверждение графика отпусков, рутины директора и менеджеров, расписания работы ЧК и менеджеров на 1 неделю до и на 2 первые недели после открытия Определение основных чиновников в различных учреждениях и получение номеров контактных телефонов Создание приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность предприятия	Договор на проведение дезинсекции и дератизации Заключение сан.врача о состоянии помещения	План мероприятия открытия ресторана Передача рекламных материалов Подготовка списка гостей	Определение лимита хранения денежных средств, разменного фонда	Монтаж касс, меню-борда и ИТ оборудования, испытания

РЕЕСТР ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ (10 ДНЕЙ ДО ОТКРЫТИЯ)

RGM

ТУ

Уточнение графика работы менеджеров на ближайший 1 месяц, включая неделю открытия

Контроль

Внедрение BAGRR В ресторане

Создание расписания и графика работы на 2 недели для рядовых сотрудников

Назначение бригады уборщиков для подготовки к открытию и составление графика регулярной дневной/ночной уборки

Подготовка и обсуждение Целей и Задач для каждого менеджера на год (G&R). Если до конца года менее 3-х месяцев – цели не ставятся

РЕЕСТР ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ (0-7 ДНЕЙ ДО ОТКРЫТИЯ)				
Руководитель проекта строительства, эксплуатация	OPS	SCM	IT	Маркетинг
Проверка готовности оформления фасада/вывески, пешеходного доступа, проект освещения и др. Ввод в эксплуатацию прочего оборудования и испытания Процедура передачи ресторана в соответствии с протоколом передачи проводится Руководителем проекта строительства и приемочной комиссией. Проверяется: - Проверка качества строительных и отделочных работ. Окончательная проверка дефектной ведомости - Проверка оснащения зоны ВОН в соответствии с планом, комплектность и работоспособность оборудования - Приемка-передача всех основных средств - Проверка FОН На оснащение и соответствие плану - Проверка отделки гостевой зоны и комплектность мебели - Проверка работы сантехнического оборудования - Проверка соответствия требованиям Food Safety YUM, требованиям ROCC - Проверка работы дренажа - Проверка правильности направления наклона полов - Проверка температуры горячей воды - Проверка оборудования офиса и служебных помещений - Установка дозаторов моющих средств, сушилок для рук и держателей бумажных полотенец - Монтаж аварийного освещения/ББП для аварийного освещения - Проверка работы музыкального сопровождения - Монтаж вывески с указанием часов работы - Маркировка модулей управления и Электрощитовой - Проверка наличия табличек на дверях помещений - Проверка соответствия пожарной безопасности	Поставка на объект расходных материалов для тестирования кухонного оборудования: масло для жаровен, молочная смесь для тейлора, пиво, кулажи, газ, стаканы, кофе (зерна), молоко Проверка содержания рекламных материалов		Поставка на объект компьютерно-кассового оборудования Подключение к сети и тестирование сетевого оборудования Установка компьютерного и кассового оборудования, установка программного обеспечения. Проверка работоспособности компьютерной системы, складской и кассовой программ, средств связи Установка телефонных розеток, настройка интернета и электронной почты Тестирование работы КАСС и терминалов безналичной оплаты Установка цифровых меню-бордов и прикассовых рамок, проверка контента Монтаж и проверка видеонаблюдения	Передача рекламных материалов об открытии (баннеры, листовки, формы обратной связи) Размещение информационных материалов об открытии нового ресторана во всех районах города При открытии ресторана в новом городе выпуск пресс-релиза
Получение необходимых согласований от органов пожарного надзора Проверка общей электрической нагрузки от оборудования Холодильная и морозильная камеры отработали в заданном температурном режиме не менее 24 часов Установка планов эвакуации при пожаре и табличек аварийного выхода Установка огнетушителей Калибровка оборудования (Весы, Кофе-машина, жаровни, тостеры, грили, холодильное и тепловое оборудование, кассовое оборудование) Устранение замечаний по листу приемки ресторана Установка сейфов	Рассылка приглашений согласно плану локального маркетинга Заказ размена в банке Обустройство бокса для ключей и их маркировка Покупка аптечки и медикаментов Работа с командой Приемка поставок. ОПРИХОДОВАТЬ! Завести в систему все накладные по поставкам, запросить недостающие накладные у поставщиков, начислить условные расходы по отсутствующим поставкам Подготовка уголка потребителя	Предоставление маркетологу: - Адреса, часов работы, номера телефона, наличие WiFi - Адреса электронной почты - Имя и фото директора ресторана Доп.заказ канцелярии и обустройство административных помещений Обустройство бокса для ключей и их маркировка Корректировка штатного расписания Подготовка офиса менеджеров и документации Открытие ресторана		